

I. FAALİYET

1. Faaliyetin Tasviri

1.1. Faaliyetin Başlığı

Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi

1.2. Faaliyetin Yeri

Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli Kenti

1.3. Finansör Kuruluştan Talep Edilen Miktar

Projenin kabul edilebilir toplam maliyeti	Talep edilen miktar	Toplam proje tutarının yüzdesi %
84 275	75 848	% 90

1.4. Özet

Yürütülecek projenin temel amacı Tunceli kentinde gençlere dönük hizmet verecek bir kültür ve eğitim merkezi oluşturmak ve gençlerin sosyalleşme süreçlerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlıklı ortamlarda yaşamalarına olanak sağlamaktır.

Projenin doğrudan hedef kitlesini 15-30 yaş gruplarında genç yurttaşlar oluşturmaktadır. Doğrudan hedef grupların yakınları ve sosyal çevreleri projenin dolaylı hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Projenin üstlenicisi olan Tunceli Belediyesi'nin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlarla birlikte geliştireceği çoklu işbirliği ile yürütülecek olan faaliyet; oluşturulacak kültür, eğitim ve danışmanlık merkezinde yüz yüze eğitim, grup etkileşimi, odak grup çalışması teknikleri kullanılacak, çeşitli sanatsal- kültürel aktiviteler yürütülecek ve bunlar yanında seminer ve panel etkinlikleri düzenlenecektir.

1.5. HEDEFLER

1.5.1. Genel Hedefler

Gençlerin sosyo-kültürel gelişimi ve sağlıklı bir temelde sosyalleşebilmeleri; demokratik toplumsal değerleri içselleştirebilmeleri ve çağdaş, uygar dünya ile eklemlenme sürecini sorunsuz yaşayabilmeleri için, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla Tuncelili gençlerde bilinç, duyarlılık ve farkındalık yaratarak davranış değişikliği gerçekleştirmek ve demokratik, çoğulcu bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak.

1.5.2. Özel Hedefler

- Tunceli Kentinde, Belediye'nin üstleniciliği ve kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında geliştirilecek işbirliği ile, "Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi" oluşturmak,
- Bu merkezin etkili çalışabilmesi için gerekli alt yapıyı, teknolojik donanımı ve personeli sağlamak,
- Demokrasi ve yurttaşlık temel başlığı altında yürütülecek eğitim, kültür ve danışmanlık çalışmaları aracılığıyla 12 ay içinde 15-30 yaş grubunda 150 genç yurttaşa eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
- Oluşturulacak merkez aracılığıyla demokrasi ve yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi konularında hedef grubun ve yerel halkın bilgi, bilinç ve farkındalığını artırmaya dönük rehberlik hizmeti sunmak,
- Müzik, resim, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yürütülmesini sağlamak,
- Proje kapsamında yürütülecek seminer ve panel etkinlikleri aracılığıyla hedef grupta, temel insan hakları, kentlilik ve çağdaşlık gibi konularda bilinç ve duyarlılık yaratmak,
- Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak,
- Bilim, kültür ve sanatta aydınlanmaya azalan ilgiyi yeniden canlandırmak,
- Oluşturulacak "Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi"nin sahip olduğu imkanları geliştirerek, hizmet verilen yurttaşların kazandığı yeni davranış ve tutumların da desteğiyle, kurumun ve faaliyetin sürekliliğini sağlamak, projenin özel amaçlarını oluşturmaktadır.

1.6. Gerekçe

Türkiye Cumhuriyeti 1923 Yılında yurttaşlık temelleri üzerine kurulmuş ve cumhuriyetin kurucuları "muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" hedefiyle Batı ile bütünleşme sürecini başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti dünya ekonomisiyle bütünleşme doğrultusunda ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde çok önemli ve geri dönülemez adımlar atmış, yasal, kurumsal ve siyasi reformlar gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirdiği sosyo-ekonomik dönüşüm (geleneksel tarımsal

ekonomi ve sınırlı sanayi ekonomisinden sanayi, hizmetler, bilgi sektörlerinin başat olduğu ekonomiye doğru gerçekleşen dönüşüm) kırsal yerleşim alanlarından kentsel yerleşim alanlarına hızlı bir göç yaşanmasına neden olmuş; bu da kentleşmenin sağlıklı gelişimini beraberinde getirmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi sosyo – ekonomik ve kültürel olarak geri kalmış bir bölgedir. Bölgenin geri kalmışlığı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne uygulanan sosyo-ekonomik politikalarından ve Osmanlı İmparatorluğundan bugüne etkili olan bir dizi tarihsel – toplumsal etkenden kaynaklanmıştır. Bölgedeki siyasal ve sosyo-kültürel sorunların şiddet yoluyla çözümüne dönük politikalar son yirmi yıllık süreçte bölge ekonomisini, bölgenin sosyo-kültürel ve demografik yapısını olumsuz etkilemiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi sosyo-ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyetinin dezavantajlı sosyal gruplarının en yoğun olduğu bölgelerinden biridir. Bölge, son yirmi yılı aşkın dönemde var olan şiddet ve çatışma ortamının da etkisiyle, önemli bir göç olgusuna tanık olmuştur. Kırsal alandan kent merkezlerine yönelik göçün ve yüksek doğurganlık oranlarının kent merkezlerinde yarattığı nüfus yığılması, önemli toplumsal sorunlara işaret ettiği gibi, bu sorunları arttıran bir etken olmuştur.

Çağdaş, uygar dünyayla bütünleşmenin en temel sorunlarından biri aşırı nüfus artışı, göç, sağlıklı kentleşme gibi olguların sonucu olarak ortaya çıkan sağlıklı sosyalleşme ve sosyo-kültürel gelişme imkanlarının ve mekanlarının yokluğudur.

Hazırlık Çalışması

Tunceli Kentinde Tunceli Belediyesi bulunan kamu kuruluşları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla yaptığı görüşmeler, deneyim ve bilgi alışverişleri sonucu kentte demokrasi ve yurttaşlık bilincini geliştirmek ve gençlere dönük sağlıklı sosyalleşme ortamları oluşturabilmek amacıyla bir proje uygulamayı kararlaştırmıştır. Bu karar çerçevesinde 15-30 yaş gruplarında 150 genç yurttaşa dönük "Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi" başlıklı bir proje hazırlama çalışmasına başlama kararı almıştır. Belediye bu karar doğrultusunda, yerel-bölgesel düzeyde gençlerin toplumsal- kültürel gelişimine yönelik sanatsal aktiviteler, eğitim ve danışmanlık programının alt yapısını oluşturmak ve projenin hedef grubu ile doğrudan ilişki kurmak amacı ile gerekli çalışmaları yapmıştır.

Kamu yönetimi organı temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, devlet hastanesi başhekimliği, sağlık ocağı hekimi ve sağlık personeli, bölgesel işletmeler, iş ve meslek çevrelerinin temsilcileri ile yapılan görüşmeler, deneyim ve bilgi paylaşımı ile yapılan "durum tespiti" çalışmasının sonuçları birleştirilerek, geliştirilmiş olan program, yurttaşların etkin-eylemlili katılımı, kamu yönetimi-yerel yönetim ve sivil toplumun çoklu işbirliği ile uygulanacaktır.

Tunceli Kentinde projenin hazırlık çalışması aşamasında, yurttaşların projenin uygulama çalışmalarına etkin-eylemlili katılımı amacı ile mahalle muhtarları ve yerel halkla kalıcı bağlar oluşturulmuş, kamu kuruluşlarıyla uyumlu ilişkiler geliştirilmiş, yerel-bölgesel dezavantajlı sosyal grupların sosyalleşme ortamlarına ulaşma güçlüğü konusunda yaşadığı sıkıntılar ve yerel halkın ihtiyaç ve beklentileri tespit edilmiştir.

Çağdaş, uygar dünyanın bir parçası olma ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları ile uyumlu bir şekilde kamu-yerel yönetim, sivil toplum işbirliği ile gerekli katılım ve desteğin sağlanacağı düşünülmüştür.

Projenin Hedef Grubunun Tanıtılması

Tunceli, Türkiye'nin nüfusu en az illerinden biridir. 2000 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 93.584 olan il nüfusu, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 2004 yılı itibariyle 73.425'tir. 1990 Nüfus Sayımındaki il nüfusu ise, 133.584'tür. İl merkezinin nüfusu ise 2000 yılında 25.041 iken 2004'te 25.506 olmuştur. Görüldüğü gibi ilin genel nüfusu yıllarla birlikte azalma göstermiş, kent merkezinin nüfusu ise aynı büyüklükte kalmıştır. Kent merkezinin aynı büyüklükte kalması, kentten Türkiye'nin büyük kentlerine doğru olan göçle Tunceli ilinin kırsal alanları ve ilçelerinden Tunceli kentine doğru olan göçün aynı oranda olmasının sonucudur. Tüm bu göstergeler Tunceli ilinin demografik hareketliliğin yoğun olduğu bir il olduğunu göstermektedir.

Projenin doğrudan hedef grubunu oluşturan genç yurttaşlara dönük olarak aşağıdaki belirlemeler yapılabilir:

- Dezavantajlı sosyal gruplardan gençlerin önemli bir bölümünün göçle kente geldikleri,
- Hedef grupların önemli bir işsizlik ve yoksulluk sorunuyla karşı karşıya oldukları,

- Projenin hedeflerini oluşturan çağdaş demokratik değerler konusunda hedef grupların yeterli bilgi, bilinç ve farkındalığa sahip olmadıkları,
- Hedef grupların yeterli sanatsal ve kültürel aktivite olanaklarına sahip olmadıkları,
- Kentte geleneksel toplumsal değerlerin yaygın olduğu, projenin doğrudan hedef grubunu oluşturan 15-30 yaş gruplarında gençlerin yurttaşlık bilinci, temel hak ve özgürlükler konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmadıkları,
- Geleneksel toplumsal değerlerin, tutum ve davranışların yaygınlığının bir sonucu olarak kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığının belirgin olduğu;
- Gençlerin çağdaş toplumsal değerleri içselleştirmeye dönük sağlıklı sosyalleşme ve sosyo-kültürel gelişme imkanlarına ve ortamlarına sahip olmadıkları fakat bu konularda belirgin bir isteklerinin olduğu görülmektedir.

Projeden Doğrudan ve Dolaylı Faydalanıcılar

Dezavantajlı sosyal gruplardan gençlere dönük gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık programı kapsamında yürütülecek çalışmanın doğrudan yararlanıcı grubunu 15-30 yaş gruplarında 150 genç yurttaş oluşturmaktadır.

Projenin doğrudan katılımcısı olan 150 yurttaşın aileleri ile birlikte yaklaşık 1050 kişilik dolaylı faydalanıcı kitle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kültür merkezi faaliyetlerine, panel ve seminer etkinliklerine katılacak genç yurttaşlar da projenin dolaylı hedef kitesidir.

Tunceli Kentinde dezavantajlı sosyal gruplardan gençlerin çağdaş demokratik değerlere uygun olarak sosyalleşmelerini hedefleyen iyileştirici adımlar yerel alanlarda sosyo-kültürel dokunun değişmesine yardımcı olacaktır. Bu değişimin yaratacağı davranış atmosferi başta katılımcı grubun ailesi ve sosyal çevresi olmak üzere, bir bütün halinde yerel halkın, kamu kurumlarının, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin yararlanımını beraberinde getirecektir.

1.7. Proje Faaliyetlerin ayrıntılı tanımlamaları

Faaliyet 1: Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibinin Kurulması ve Çalışması

15-30 yaş gruplarında 150 genç yurttaşına yönelik olarak sürdürülecek "Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi"nin faaliyetlerinin tümünün koordinasyonu, yönetimi ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olacak proje yönetim ekibi, projenin başlangıç aşamasında oluşturulacaktır. Proje yönetim ekibi 12 aylık proje uygulama süresi

boyunca her biri projenin içerisindeki belirli sorumlulukları üstlenecek 4 kişiden oluşacaktır. Bu kişilerin proje içerisindeki görevleri ve sorumluluk aşağıda açıklanmaktadır:

1. Proje Koordinatörü 1 Adet (Tam Zamanlı)

Projenin uygulanması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliğine dönük faaliyetlerinin tümünün koordine edilmesi, projenin uygulama programlarının izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi, geri bildirim çalışmalarının yapılması, projenin tanıtım ve duyuru çalışmalarının koordine edilmesi, projeye ilişkin ara izleme/değerlendirme raporlarının hazırlanması, harcamaların projede belirtilen gerekçe ve kalemlere uygunluğunun denetlenmesi, projenin doğrudan ve dolaylı yararlanıcı grupları ile kalıcı bağların kurulması ve proje uygulama çalışmalarına katılacak doğrudan yararlanıcı hedef grubun seçilmesinden doğrudan sorumlu olacaktır.

2. Proje programları hazırlayıcısı ve yürütücüsü-1 Adet (1 Tam Zamanlı)

Danışmanlık ve eğitim programının, hedef grubun beklenti ve ilgileri, projenin genel amaçları ve uygulama amaçları ile ulaşılmak istenen sonuçlarına uygun olarak hazırlanması; programa katılan doğrudan yararlanıcıların sosyal duyarlılık ve bilinç düzeylerinin gelişiminin izlenmesi, danışmanlık ve eğitim programlarının düzenli sürdürülmesinden sorumlu olacaklardır. Bu işlevler için bir sosyolog veya bir sosyal hizmet uzmanının istihdam edilmesi düşünülmüştür.

3. Gençlere Dönük Psikolojik-Sosyal Danışmanlık Hizmetleri Sorumlu Elemanı-1 Adet (Tam Zamanlı)

Projenin çalışma ortamlarının hazırlanması, danışmanlık ve eğitim programının doğrudan yararlanıcılarını oluşturan 15-30 yaş grubunda yer alan 150 genç yurttaşaya yönelik psikolojik-sosyal danışmanlık ve destek çalışmalarının içeriğinin belirlenip yürütülmesi, hedef gruba ilişkin psikolojik durum tespiti çalışmasının yapılması, hedef grupla bireysel ve toplu görüşmelerin yapılması, sosyal çevre ilişkilerini düzenlemeye dönük rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bir uzman psikologun bu konuda istihdam edilmesi düşünülmüştür.

4. Sanatsal Aktiviteler Konusunda Uzman Eğitimci – 2 Adet (Tam Zamanlı)

Proje aktiviteleri içinde yer alacak müzik, tiyatro ve resim aktiviteleri için istihdam edilecek personel yerel halktan seçilecek ve proje uygulama süreci öncesinde belirlenecektir.

Faaliyet 2. Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibinin Periyodik Toplantıları – Toplam 12 Toplantı

Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibi projenin başlangıcından itibaren her ayın ilk Çarşamba günü düzenli olarak toplanacaktır. Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibin periyodik olarak düzenleyeceği bu toplantıların amacı aşağıda belirtilmiştir:

- Toplantılarda projenin aylık faaliyetleri gözden geçirilecek, ulaşılan sonuçlar, başarılar ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilecektir.
- Proje koordinasyon/yürütücü ekibi projenin kamuoyuna anlatılması, tanıtımının yapılması ve başka proje deneyimleri ile buluşması konusunda bir tanıtım programı belirleyecektir.
- Periyodik toplantıyı izleyen bir sonraki aya ilişkin proje faaliyetleri detaylı olarak planlanacaktır.

Faaliyet 3. Projeden Doğrudan Faydalanacak Grupların Belirlenmesi

Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi'nin hedef grubu projenin üstlenici kuruluşu olan Tunceli Belediyesi ve başta mahalle muhtarları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile Kentin en dezavantajlı sosyal kesimleri arasından seçilecektir. İlk bir ay içerisinde projeden doğrudan yararlanacak hedef grup ile bağ kurulacak, projenin genel amaçları ve uygulama çalışmaları sonucu ulaşılması hedeflenen özel amaçlarla uyumlu olacak şekilde 15-30 yaş grubunda yer alan 150 genç yurttaş projenin doğrudan yararlanıcı hedef grubu olarak belirlenecektir.

Faaliyet 4. Projenin Kamuoyuna ve Basına Tanıtılması

Tunceli Kenti'nde kamu yönetimi, yerel yönetim, iş çevrelerinin temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılacağı, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcilerinin davet edileceği, proje tanıtım yazılarının ve projeyi çarpıcı olarak temsil edecek şekilde hazırlanmış proje eşantyonlarının katılımcılara dağıtılacağı bir toplantı ile projenin kamuoyuna ve basına tanıtımı gerçekleştirilecektir.

Projenin kamuoyuna ve basına tanıtımının yapılacağı toplantıya 100 katılımcının iştirak etmesi hedeflenmektedir. Tanıtım toplantısında;

Tunceli Valisi,
Tunceli Belediye Başkanı,
Eđitim Emekçileri Sendikası Tunceli Őube Başkanı ve yöneticileri,
Tunceli Barosu Yöneticileri,
AB Temsilcisi,
Tunceli Muhtarları,

İŐ, sanayi ve ticaret çevreleri temsilcilerinin katılımı ve projeye etkin destek sunan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin konuşmalarından sonra, hazırlanan tanıtım filmi hedef gruba izletilecek ve proje koordinasyon/yürütücü ekibi tarafından katılımcılara projenin sunumu yapılacaktır.

Projenin kamuoyuna tanıtılması için kamu-yerel yönetim ve sivil toplumun katılacağı bir atölye çalışması yapılacak, projenin bölgesel ve ulusal basında yer alması sağlanacaktır.

Çıktılar

Proje, kamu yönetimi, sivil toplum örgütleri ve AB uzmanlarına ve kamuoyuna tanıtılacaktır.

Tunceli Kentinde 100 katılımcının iŐtirak edeceği tanıtım toplantısı yapılacaktır.

Katılımcılara ve basın kuruluşlarının temsilcilerine ve yerel halka dağıtılmak üzere 100 adet proje tanıtım broŐürü hazırlanacaktır.

100 Adet Proje Tanıtım AfiŐi Sergilenecektir.

10 Adet Tanıtım Film ve Proje Sunumu CD'si hazırlanacaktır.

Tanıtım amacıyla bir atölye çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 5: Gençlik Gelecektir Merkezi'nin OluŐturulması

Projenin 12 aylık uygulama döneminde ve 12 aylık uygulama dönemini izleyen dönemde sürekliliđini sağlayacak biçimde yürütölmesi için Tunceli Belediye Başkanlıđı'nın üstleniciliđinde oluŐturulacak proje uygulama merkezi, hedef gruptan 30 kişinin aynı anda eğitim ve danışmanlık hizmeti alacağı ve çeŐitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceđi bir salon, yüz yüze psikolojik görüşme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütölmesine uygun danışmanlık birimi ve hedef gruba ilişkin tüm kayıtların, bilgilerin tutulduđu arŐiv-idari hizmetler biriminden oluŐacaktır.

Faaliyet 6. Müzik, Resim ve Tiyatro Etkinlikleri

Proje uygulama merkezinde müzik, resim ve tiyatro etkinliklerini yürütebilmek üzere müzik sınıfı, resim atölyesi ve tiyatro birimi oluşturulacak; gerekli araç- gereç temin edilecektir.

Faaliyet 7. Danışmanlık ve Eğitim Programlarının Hazırlanması, Uygulama Çizelgelerinin ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Çağdaş demokratik değerler ve temel hak ve özgürlükler konusunda projeden doğrudan yararlanacak hedef gruba dönük 3 temel başlık ve 13 alt başlık altında yürütülecek eğitim, danışmanlık ve destek programlarının içeriği belirlenecek, bu programların çizelgeleri oluşturulacaktır. Program dizi seminerler şeklinde uygulanacaktır.

Oluşturulacak çizelgeye göre aşağıdaki program yürütülecektir.

I. Demokrasi ve Yurttaşlık Bilinci

- I.1. Hak Kavramı
- I.2. Hakların gelişimi ve Çeşitli Açılardan Haklar
- I.3. Yurttaşlık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
- I.4. Yurttaşlık ve Demokrasi

II. Çağdaş Demokratik Değerler

- II.1. Temsili Sistem ve Çoğulcu Yapı
- II.2. Bireysel Seçim ve Fırsat Eşitliği
- II.3. Hoşgörü İklimi
- II.4. Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti

III. Toplumsal Cinsiyet

- III.1. Toplumda kadın ve erkek olmak
- III.2. Kadının insan hakları (yasal haklar)
- III.3. Yoksulluk ve kadınlar
- III.4. Kadına yönelik şiddet
- III.5. Kadın bedeni ve cinsellik

Faaliyet 8. Danışmanlık ve Eğitim Programının Uygulanması

İki aylık hazırlık çalışmasının ardından program 10 ay süresince Tunceli Belediyesi proje ekibi tarafından Eğitim Emekçileri Sendikası(Eğitim- Sen) ve Tunceli Barosu'nun

desteđiyle uygulanacaktır. Proje uygulanırken Eđitim- Sen programının pedogojik ieriđi ile ilgili yardımda bulunacakken; Baro uygulanacak eđitimin hukuksal ieriđi ile ilgili yardımda bulunacaktır. Tunceli Belediyesi proje ekibinin mahallelere ulařması, yerel halkla kalıcı diyaloglar geliřtirmesi ve Kltr Merkezi'ne hedef grubun tařınması gibi konularda iřlevler stlenecektir.

Faaliyet 9. Psikolojik-Sosyal ve Kltrel Danıřmanlık Hizmetleri

Psikolojik-sosyal ve kltrel danıřmanlık hizmetleri, proje hedef grup yelerinin ilgileri, beklentileri ve onlara kazandırılmak istenen yeni tutum ve davranıřlar gzetilerek, bir uzman psikolog tarafından hazırlanacak alıřma programına gre yrtlecektir. alıřma programı ierisinde;

- * Hedef grupların yařam kořulları ve sosyal evreleri birlikte deđerlendirilecek ve bu btnlk ierisinde eđitim ve danıřmanlık hizmetleri verilecektir,
- * 150 genle yz yze psikolojik durum tespiti grřmesi yapılacak,
- * Cinsler arası eřitlik aısından nemli bir sorun alanı olan toplumsal cinsiyet ayrımcılıđı konusunda duyarlılık yaratmak ve davranıř deđiřikliđi gerekleřtirmek iin hedef gruba ynelik odak grup grřmesi yapılacaktır.

ıktılar

Toplam 150 yararlanıcıya iliřkin psikolojik durum tespiti alıřmasının raporu,
Odak Grup Grřmeleri

Faaliyet 10. Panel etkinlikleri

12 aylık faaliyet sresince 4 aylık periyotlarla  panel etkinliđi gerekleřtirilecektir. Demokrasi, yurttařlık ve insan hakları konularında uzmanların grev alacađı paneller dođrudan hedef grubun tmnn katılımıyla ve panelistler ile katılımcılar arasında diyalog halinde gerekleřtirilecektir.

ıktılar

3 adet panel etkinliđi

Faaliyet 11. Projeye İliřkin Ara İzleme/Deđerlendirme ve Nihai Raporun Hazırlanması

Proje faaliyetlerinin uygulama zaman izelgesinin tarihlerine bađlı kalarak proje koordinasyon/yrtc ekibin her elemanı, kendi sorumluluk alanına proje faaliyetlerine iliřkin ara izleme/deđerlendirme raporlarını hazırlayacaktır. Ara

izleme/değerlendirme raporları bir araya getirilerek projenin nihai raporu oluşturulacaktır.

Projenin başlangıcından itibaren harcamaların denetimi, projeyi yürüten kuruluş ve proje koordinasyon/yürütücü ekibinden bağımsız olarak üçer aylık dönemler halinde bağımsız bir denetçi kuruluşa yaptırılacak, bağımsız kuruluşun hazırladığı denetim raporları proje nihai raporuna eklenecektir.

Faaliyet 12. Gençlik Kültür Merkezi Dezavantajlı Gençlere Dönük Burs Etkinliği

Proje süresince dezavantajlı sosyal gruplardan öğrenci gençlerin sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 10 kişiye burs sağlanacaktır. Böylelikle Tunceli Kentinde gençlerin kültürel ve sosyal gelişimleri için ekonomik koşullarını iyileştirmeye dönük bir adım atılmış olacak ve kentte dezavantajlı sosyal gruplardan genç öğrencilere dönük burs verme pratikleri teşvik edilmiş olacaktır.

Faaliyet 13. Nihai Değerlendirmeye Dönük Sosyolojik Alan Araştırması

Projenin son ayı içinde nihai değerlendirmeye ışık tutması amacıyla bir sosyolojik alan araştırması yapılacaktır. Bu araştırma bir uzman sosyologun yönetiminde proje gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek ve proje uygulamalarının kısa dönem için yarattığı etkileri ortaya çıkarmayı ve Tunceli’de benzeri konularda yeni proje uygulamalarına temel olacak sosyolojik verileri toplamayı hedefleyecektir.

Faaliyet 14. Merkez İçin Kütüphane Oluşturulması

Projenin hedef gruplarının kültürel gelişimine yardımcı olmak üzere çeşitli süreli ve süresiz yayınları içeren bir kütüphane birimi oluşturulacaktır.

Faaliyet 15. Üniversiteye Hazırlanan Gençlere Dönük Hazırlık Çalışmaları

Tunceli Kenti’nde dezavantajlı sosyal kesimlerden gençlerin üniversiteye hazırlıklarına yardımcı olmak üzere çeşitli alanlara yönelik olarak kurslar düzenlenecektir. Bu kurslara Eğitim Emekçileri Sendikası’nın yardımıyla gönüllü öğretmenlerin katılımı sağlanacaktır.

1.8. Metodoloji

Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesinde aşağıda belirtilen yöntem ve teknikler kullanılacaktır:

Gerek olumsuz sosyo-ekonomik koşulların zorlamaları ile gerekse siyasi etkilerle kırsal alanlardan kente göç eden yurttaşlar geleneksel toplumsal değerler taşımaktadırlar. Yurttaşlar çarpık ve sağlıksız kentleşmenin belirlediği yaşam zemininde çağdaş demokratik değerleri yeterince özümseyememiştir. Geleneksel, törel toplumsal değerler, özellikle kadına yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadın-erkek ilişkilerinin sağlıklı ve çağdaş temellerde kurgulanamaması gibi sorunlar dolayısıyla hedef grupların projeye etkin-eylemlili katılımı, eğitim ve danışmanlık projesinin hedef grup açısından benimsenmesini kolaylaştıracaktır.

Temel yurttaşlık becerilerinin edinilmesine katkı sağlama, sivil örgütlülük konusunda duyarlılıkları artırma, insan hakları ve çok kültürlü duyarlılıklara dayalı olarak yerleşim alanının demokratik gelişimine katkıda bulunma, sosyal gelişme ve kalkınmaya dönük yerel toplum önderleri yetiştirmeye dönük, teknik malzeme, donanım, araç-gereçle donatılmış çalışma sınıfları, yeni davranış kalıpları ve alışkanlıkları kazandırmaya dönük çok amaçlı eğitim-danışmanlık sınıfı, danışmanlık ve destek birimlerinin içerisinde yer aldığı "çok amaçlı sosyal ve kültürel hizmetler merkezi" binası oluşturulacaktır.

Bu merkezin projenin amaçlarına ulaşma konusunda yürütülecek uygulama programı faaliyetlerine kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplumun ve yerel-bölgesel dinamiklerin katılımı sağlanacaktır. Bu tür bir çalışma biçiminin seçilmesinin ardında yatan temel düşünce; sosyal uyum-bütünleşme ve sürdürülebilir-insani sosyal gelişme için, mevcut sorunların çözümünde çoklu işbirliği ve yerel-bölgesel dinamiklerin kullanılmasıdır. Bu amaçla, çoğunluğu tarım sektörü ya da günlük-geçici-mevsimlik işlerde çalışan ya da istihdam dışı kalmış, yurttaşlık kimliği ve temel becerileri edinmede dezavantajlı nüfusun AB ile bütünleşme hedeflerinin gereksinimine göre eğitilmesi, kendi ayakları üzerinde durması ve potansiyellerini geliştirerek sosyal ve kamusal yaşama yurttaşlık kimliği ve becerisi ile eylemlili, etkin katılımı gerçekleştirilecektir.

Müzik, resim ve tiyatro çalışmaları ile temel yurttaşlık becerilerini ve çağdaş demokratik değerleri kazandırma programlarında kullanılacak yöntem; "teorik", "uygulamalı" ve "örnek uygulamalarla kazanılan becerilerin pekiştirilmesi süreci ile bütünleştirilmesi", "sivil duyarlılık ve yurttaşlığı geliştirmeye dönük grup eğitimi" tekniklerinden

oluşmaktadır.

Çok amaçlı psikolojik-sosyal, kültürel hizmetler çalışmalarında, "yüz yüze görüşme", "derinlemesine görüşme", "odak grup görüşmesi" teknikleri ile, katılımcıların aktif olarak katılımına olanak verecek şekilde düzenlenecek "seminer", "atölye çalışması" teknikleri kullanılacaktır.

Proje İç Değerlendirme Prosedürleri

Proje, projeyi proje koordinatörü tarafından, proje ekibi ile işbirliği halinde yürütülecektir. Projenin izlenmesi ve faaliyetlerinin denetimi aylık periyodik toplantı raporları ve her alanın kendi sorumluluk alanına ilişkin hazırlayacağı aylık izleme-değerlendirme raporları ile sağlanacaktır.

Proje faaliyetleri ve sonuçları değerlendirilirken;

Hedef grup üyelerinin katılımının niceliksel göstergeler verileri ile ölçülmesi,

Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin sayısı,

Projenin hedef grup üyeleri dışında, hedef grup üyelerinin aile üyeleri ve sosyal çevre üyelerinin yararlanıcı sayısı,

Düzenlenen seminer, atölye çalışması ve odak grup görüşmelerinin sayısı,

Projenin uygulama çalışmaları sırasında istihdam olanaklarını geliştirmek için yerel-bölgesel iş çevreleri ile düzenlenen toplantıların sayısı ve proje sonucu olası istihdam edilebileceklerin sayısı ve pozisyonları dikkate alınacaktır.

Projenin İzleme ve Denetimi

Proje hem iç, hem de dış denetime tabi tutulacaktır. İç denetim, periyodik izleme-değerlendirme raporları ile gerçekleştirilecek, faaliyetlerin başlangıcı ve sonucunda yapılacak test ve değerlendirme ölçekleri ile faaliyetlerin düzenlenişi, katılımcıların ilgi ve beklentileri ile ortaya çıkardığı sonuçların projenin amaçlarına uygunluğu test edilecektir.

Dış denetim; proje izleme-değerlendirme raporlarının yayınlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve harcamalarının belirlenmiş dönemlerde bağımsız bir denetçi kuruluşa denetlenmesi ile gerçekleştirilecektir.

Projenin Değerlendirilmesi

Projenin sonuçlandırılmasından sonra değerlendirmeye ilişkin;

Projeye ilişkin sorulan sorular, bilgi talepleri, deneyim ve bilgi alışverişi istekleri,

Projenin değerlendirilmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısına gösterilen ilgi,

Projeye ilişkin basında çıkan haber ve değerlendirme sayısı,

Yerel-bölgesel iş çevrelerinin temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı,
Kamu yönetimi örgüt temsilcileri ile proje sonrasında ilişkilerin nasıl sürdürüleceği mekanizmasının belirlenmesi,
Yerel-Bölgesel dinamiklerin temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı
Yerel-çevresel sorunların çözümü konusunda yerel yöneticiler (belediye-mahalle muhtarları) ile yapılan görüşme sayısı, değerlendirme ölçütü olarak dikkate alınacaktır.

Projeye İlişkin Nitelik Göstergeler;

Proje uygulama programları sonucu hedef grup üyelerinin davranış ve tutumlarında meydana gelen köklü ve kalıcı değişimin ölçülmesi,
Sivil örgütlülükler katılan yurttaşların sayısı ve sivil örgütlülük ve katılım düzeyinde meydana gelen artış,
Kamu yönetimi ve yerel yönetimlerin projeden etkilenecek/esinlenerek başlattığı çalışmalar,
Tunceli Kenti yurttaşları ve sivil toplum örgütlerinin projenin yürütülmesi aşamalarında önerilerinin sayısı ve bunların kaçının dikkate alındığı.

Ara Değerlendirme

Proje koordinatörünün başkanlığında her ay periyodik olarak yapılacak ekip toplantısında, proje faaliyetlerinin yürütülmesi değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede;
Faaliyetlerin projenin amaçlarına uygunluğu,
Faaliyetlerin Eylem planı ve zaman çizelgesine uygunluğu,
Hedef grup üyelerinin katılımı, ilgi ve beklenti düzeyleri,
Karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin önerilen çözüm önerileri,
Kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ile kurulan işbirlikleri ve sağlanan gönüllü katılım ve destekler değerlendirilecektir.
Proje koordinasyon/yürütücü ekibi hazırlayacağı özel anket ve değerlendirme formları ile projenin uygulama aşamalarında ortaya çıkan sonuçları değerlendirecektir.

Projenin Nihai Değerlendirmesi

Projenin sona ermesi ile birlikte proje nihai raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan bu rapor projeyi yürüten kuruluşun dışında bağımsız bir kuruluşun uzman kişilerine sunulacaktır. Mali harcama ve giderler bağımsız bir denetçi kuruluşa denetlendirilecektir. Projenin yarattığı sosyal, çevresel etkileri ölçmek, yerel-bölgesel ilişkilerde yarattığı etkileri değerlendirmek üzere sosyolojik alan araştırması yaptırılacaktır. Araştırmanın ortaya

çıkardığı sonuçlar, nihai değerlendirmeye ışık tutacaktır. Projenin bitiminde hazırlanan rapor ve ekleri "etik" kurallar çiğnenmeden yayınlanacak ve proje sonuçları kamuoyunun denetimine sunulacaktır.

1.9. Süre ve Faaliyet Planı

Gençlik Gelecektir Kültür Projesi'nin toplam uygulama süresi 12 aydır. Projenin etkinliklerinin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur.

PROJE FAALİYET PLANI VE ZAMAN ÇİZELGESİ (12 Ay)

Faaliyet	Ay 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Uygulayan kurum
Faaliyet 1 Proje Koordinasyon ve yürütücü Ekibin kurulması													Tunceli Belediyesi
Faaliyet 2: Proje koordinasyon/ yürütücü ekibinin periyodik toplantıları													Tunceli Belediyesi
Faaliyet 3. Projenin Hedef Gruplarının Belirlenmesi													Tunceli Belediyesi, Tunceli Muhtarları

Faaliyet 4. Projenin Kamuoyuna ve Basına Tanıtılması													Tunceli Belediyesi, Tunceli Muhtarları
Faaliyet. 5 Kültür ve Eğitim Merkezinin Oluşturulması													Proje Ekibi, Tunceli Belediyesi, Sağlık Emekçileri Sendikası, Eğitim Emekçileri Sendikası
Faaliyet 6. Müzik, resim ve tiyatro etkinlikleri													Tunceli Belediyesi
Faaliyet 7. Eğitim Programlarını n Hazırlanması, Uygulama Çizelgelerinin ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması													Proje Ekibi, Tunceli Belediyesi, Eğitim Emekçileri Sendikası, Tunceli Barosu.

Faaliyet 14. Kütüphane Oluşturulması																				Tunceli Belediyesi
Faaliyet 15. Üniversiteye Hazırlık Kursları																				Tunceli Belediyesi, Eğitim Emekçileri Sendikası

2. Beklenen Sonuçlar

2.1. Projenin Hedef Grup Üyelerine Dönük Yaratacağı Beklenen Etkiler

Projenin hedef grup üyelerine dönük beklenen somut amaçları;

Projenin doğrudan ve dolaylı hedef kitlesine temel yurttaşlık becerileri kazanması ve çok amaçlı psikolojik, sosyal, kültürel hizmetleri danışmanlık programına katılması, mesleki teknik bilgi-beceri düzeylerinin artırılması.

Proje hedef grubu üyelerinin yenilikçi, girişimci, dinamik ve kendi ayakları üzerinde durabilen yurttaşlar haline gelmesi, bu gelişmenin ölçüm araçları ile test edilmesi,

Proje hedef grubu üyelerinin sivil örgütlülüklere katılımının desteklenmesi, yurttaşlık becerilerini geliştirilmesine katkı sağlanması,

Proje merkezi binası ve çalışma mekanlarının kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplum işbirliği ve Tunceli Kenti yurttaşlarının katılımı ve destekleri ile sürekliliğinin sağlanması,

Proje için oluşturulan veri tabanı, el kitapları ve eğitim setlerinin başka çalışmalarda kullanılmasının sağlanması,

100 Adet Proje Tanıtım Broşürünün basılıp dağıtılması,

100 Adet Proje Afişinin basılıp dağıtılması

10 Adet Tanıtım Filmi ve Proje Sunumu CD'nin hazırlanıp dağıtılması

Projenin Hedef Grup Üyelerinde Beklenen Değişiklikler

Proje hedef grubu üyeleri, çağdaş uygarlık değerlerine dayalı yurttaşlık anlayışını içselleştirecek, edindikleri yeni davranış kalıpları ve alışkanlıklarla çevrelerinde insani ve sosyal gelişmenin yerel toplum önderlerine dönüşeceklerdir.

2.2. Projenin Yayınları ve Diğer Çıktıları

Proje ile ilgili olarak,

Tunceli Kenti Demografik-Sosyal Eğilimler Araştırma Raporu,

Psikolojik Durum Tespiti Araştırma Raporu,
Yurttaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programı
Proje Tanıtım Broşürü,
Proje Sunum CD'si,
Proje Veri Tabanı hazırlanacaktır.

2.3. Projenin Çarpan Etkisi

Proje sonucunda;

Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyeleri artan beceri düzeyleri ve kazandıkları yeni davranış kalıpları ve kültürel alışkanlıklarla çevrelerinin yerel toplum önderlerine dönüşecek, çevrelerinin insani-sosyal gelişimine katkı sağlayacaklardır,

Projenin bitiminde, projenin doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin sivil ve kamusal yaşama etkin-eylemleri ve yurttaş kimliği ile katılım düzeyleri artacak, eğitim, sosyal hizmetler ve kalkınma odaklı çalışmalara katılımı, bu çalışmalarda yer almaları gerçekleşecektir,

Proje için oluşturulan proje merkez binası ve donanımı, kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve Tunceli Kenti yurttaşlarının katılımı ve destekleri ile sürekli hizmet üreten, bir merkeze dönüşecektir.

Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin kazanacağı yeniliklere açık, girişimci, dinamik kişilik ve davranış özellikleri, Tunceli Kenti ve çevresinin sosyal kalkınmasına ve gelişmesine destek sağlayacaktır.

Sosyal uyum ve bütünleşme konusunda önemli adımlar atılacaktır.

Projenin Sürdürülebilirliği (Mali ve Kurumsal Sürdürülebilirlik)

Proje bitiminde, projenin uygulama çalışmalarının yürütüldüğü merkezi bina, alt bölümleri ve donanımlarının finansmanında çok büyük zorluklar yaşanmayacaktır. Kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplum örgütlerinin sağlayacağı gönüllü destek ve katılımlarla merkezin mali sürdürülebilirliğini sağlanacaktır.

Kurumsal sürdürülebilirlik ise; merkez alt yapısı, teknik donanımı ve sağlanacak gönüllü katılım ve desteklerle sağlanacaktır. Çevresel-bölgesel iş çevrelerinin önerileri, kamu ve yerel yönetiminin talepleri, eklenecek yeni birimler, açılacak yeni programlar, sağlanacak işbirlikleri ile kurumsal sürdürülebilirlik sorunu aşılacaktır.

3. Projenin Bütçesi

Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi'nin 12 aylık faaliyet dönemine ilişkin bütçe ve harcama giderleri için Ek B (Excel İşlem tablosu) doldurulmuştur.

4. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Proje bütçesini oluşturan gider ve harcama kalemlerinin gerekçelerini açıklamak için Ek B (Harcama Giderleri Doğrulama Tablosu 2) doldurulmuştur.